
Annexe  2 

 
Objectifs, indicateurs et  

programme d’actions 
 

Chaque action du programme d’actions est inscrite dans un enjeu. Certaines répondent 
néanmoins à plusieurs enjeux. C’est le cas notamment :  
- Des actions de préservation et de reconquête des zones humides, qui répondent à la 

fois à l’enjeu A – Restauration du milieu naturel et à l’enjeu D – Prévention du risque 
inondation, 

- Des actions de réduction des pesticides, qui répondent à la fois à l’enjeu B – 
Amélioration de la qualité des eaux et à l’enjeu C – Préservation de la ressource en 
eau. 

 
Chaque action du programme peut être subventionnée par au moins l’un des partenaires 
financiers signataires du contrat. Certaines peuvent être financées par plusieurs ou par tous 
les partenaires, en fonction de leur politique d’aides. 



Contrat de bassin Essonne Aval 2015-2018  Annexe 2 

Annexe  2-1 

 
 
 

Synthèse du programme d’actions 
 

 



 

 
 

Objectif 

stratégique
Principes d'actions Priorité Montant HT

11 683 000 €
A1 Rétablissement de la continuité écologique de l'Essonne sur le bief de Grande Roue 1 555 000 €

Rétablissement de la continuité écologique de l'Essonne sur les biefs successifs de Boutigny, Neuf, St Eloi, Trousseau 1 4 750 000 €

Rétablissement de la continuité écologique de l'Essonne sur les biefs successifs de Roisneau, Argeville, Paillard 1 1 925 000 €

Animation pour le rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau 1 350 000 €

A2 Etudes de Schéma directeur d'aménagement de petits cours d'eau 2 65 000 €

Etudes de maîtrise d'œuvre et dossiers réglementaires suite aux études SD 2 198 000 €

Travaux suites aux études SD et de maîtrise d'oeuvre (restauration, décloisement) 2 1 500 000 €

Programmes de travaux pluriannuels globaux d'entretien des cours d'eau 3 1 190 000 €

Animation pour la restauration et l'entretien des cours d'eau 3 200 000 €

A3 Inventaires communaux des zones humides et plans de gestion de zones prioritaires 1 250 000 €

Travaux de restauration de zones humides prioritaires 2 270 000 €

A4 Suivi qualitatif saisonnier des cours d'eau du territoire du SIARCE 3 430 000 €

57 994 430 €

B1 Etudes préalables aux travaux : Révision de Schémas directeurs d'assainissement 1 380 000 €

B2 Réhabilitation complète des réseaux eaux usées du quartier des Levitt à Mennecy

(maîtrise d'œuvre et travaux)

2 33 450 000 €

Réhabilitation des réseaux eaux usées sur d'autres secteurs  

(maîtrise d'œuvre et travaux)

2 14 560 000 €

Extension de réseaux eaux usées - passage de l'ANC à l'AC 

(maîtrise d'œuvre et travaux)  (ANC non conforme et non réhabilitable ou simple adéquation au zonage 

d'assainissement) 2 ou 3 3 200 000 €

Dévoiement de réseaux situés sous le lit de cours d'eau 1 350 000 €

Mise en conformité des branchements EU/EP des bâtiments publics 1 761 000 €

Mise en conformité des branchements EU/EP des particuliers 2 655 000 €

Animation pour mise en conformité des bâtiments publics et privés 1 90 000 €

Mise à niveau de STEP 2 120 000 €

Instrumenter les réseaux 3 160 000 €

B3 Diagnostic des installations ANC 1 160 280 €

Travaux de réhabilitation des installations ANC non-conformes 2 3 020 000 €

B4 Contrôler et régulariser les rejets de ces activités 1 53 900 €

Animation pour mise en conformité des entreprises non conformes 2 90 000 €

B5 Dépollution des EP résiduelles avant rejet au milieu naturel 2 400 000 €

Travaux techniques alternatives EP dans le cadre d'un aménagement urbain 1 240 000 €

B6 Programme Phyt'Essonne 1 280 250 €

Programme de réduction des phytosanitaires du PNR 1 24 000 €

10 964 000 €
C1 Etudes de définition des aires d'alimentation des captages (AAC) prioritaires SDAGE ou Grenelle 1 40 000 €

Mettre en place les périmètres de protection des captages et les DUP (en parallèle de définition des AAC pour les 

nouveaux captages) 1 52 000 €

Travaux sur les périmètres de protection des captages (dévoiement de canalisation EU) 2 435 000 €

Reboucher les forages non utilisés 3 90 000 €

C2 Etudes Schémas Directeurs AEP ou diagnostics de réseaux, avec préconisations de sectorisation pour certains 1 570 000 €

Améliorer le rendement des réseaux (équipements de sectorisation) 2 320 000 €

Réhabiliter les ouvrages de stockage 2 1 257 000 €

C3 Recherche d'une nouvelle ressource 1 400 000 €

Schéma Global de sécurisation du sud-est Essonne (études préalables, maîtrise d'œuvre, travaux) 1 7 800 000 €

1 145 000 €
D1 Etudes de maîtrise d'œuvre pour la définition d'aménagements d'hydraulique douce 2 250 000 €

Travaux d'hydraulique douce sur les parcelles agricoles ou communales 3 400 000 €

D2 Mettre en place un système d'annonce de crues de l'Essonne et une organisation de gestion de crise 2 270 000 €

Réduire la vulnérabilité du territoire : Diagnostics inondation de bâtiments publics ERP 2 25 000 €

Etablir les DICRIM et Plans Communaux de Sauvegarde des communes les plus exposées 1 200 000 €

280 000 €
Mettre en œuvre et assurer le suivi du contrat 280 000 €

82 066 430 €TOTAL

ANIMATION DU CONTRAT

Contrat de bassin Essonne Aval

Synthèse du Programme d'actions 2015-2018

Enjeu A - MILIEU NATUREL : 

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides dans le cadre de la reconquête de la Trame Verte et Bleue

B - QUALITE DES EAUX : 

Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, maîtriser les rejets dans les cours d'eau

C - RESSOURCE EN EAU : 

Préserver la ressource en eau et sécuriser l'alimentation en eau potable

D - RISQUE INONDATION : 

Prévenir le risque inondation par ruissellements agricole et urbain et par débordement de cours d'eau



 

Annexe  2-2 

 
Programme d’actions détaillé par 

enjeu avec échéancier 
 

Pour chaque principe d’actions, le montant global prévisionnel estimé est réparti entre les 
quatre années de mise en œuvre du contrat à titre indicatif. 

 



 
 

Objectifs stratégiques Principes d'actions Priorité
Maître d'Ouvrage 

pressenti
Masses d'eau concernées

Localisation

(cours d'eau, 

communes)

Montant estimatif 

de l'action 

(en k€ HT)

2015 2016 2017 2018

A1 : Rétablir la continuité 

écologique des cours d'eau

Rétablissement de la continuité écologique de 

l'Essonne sur le bief de Grande Roue (état initial, 

test long, études AVP-PRO, travaux) 1 SIARCE HR 93B Essonne amont 555 35 80 220 220

Rétablissement de la continuité écologique de 

l'Essonne sur les biefs successifs de Boutigny, Neuf, 

St Eloi, Trousseau (études faisabilité, AVP-PRO, 

travaux) 1 SIARCE HR 93B Essonne amont 4 750 450 300 2000 2000

Rétablissement de la continuité écologique de 

l'Essonne sur les biefs successifs de Roisneau, 

Argeville, Paillard (études faisabilité, AVP-PRO, 

travaux) 1 SIARCE HR 93B Essonne amont 1 925 100 0 325 1500

Animation (gardes-rivières)

1 SIARCE

HR 93B, HR 96, 

HR93B-F4529000, 

HR96-F4592000 

Essonne et petits 

affluents 350 50 100 100 100

Sous-total A1 7 580 635 480 2645 3820

A2 : Renaturer, restaurer et 

entretenir les cours d'eau

Etudes de Schéma directeur d'aménagement de 

petits cours d'eau 2 SIARCE HR 93B Ru de Ballancourt 65 65 0 0 0

Etudes de maîtrise d'œuvre (AVP-PRO) et dossiers 

réglementaires suite à des études de Schéma 

Directeur de petits cours d'eau

2

SIARCE

HR 93B,  

HR93B-F4529000, 

HR96-F4592000 

Rus de Cerny, de 

Misery, de Ballancourt, 

Velvette 198 30 120 45 3

Travaux suites à des études de Schéma Directeur de 

petits cours d'eau (de restauration, de décloisement)

2 SIARCE

HR 93B, 

HR96-F4592000 

Rus de Cerny, de 

Misery, de Ballancourt 1 500 0 0 700 800

Mise en œuvre de programme pluriannuel globaux 

d'entretien des cours d'eau, intégrant la lutte contre 

les espèces envahissantes 3 SIARCE

HR 93B, HR 96, 

HR93B-F4529000, 

HR96-F4592000 

Essonne et petits 

affluents 1 190 305 305 290 290

Animation (gardes-rivières)

3 SIARCE

HR 93B, HR 96, 

HR93B-F4529000, 

HR96-F4592000 

Essonne et petits 

affluents 200 50 50 50 50

Sous-total A2 3 153 450 475 1085 1143

A3 : Préserver et reconquérir les 

zones humides

Inventaires communaux des zones humides et plans 

de gestion de zones prioritaires

1

SIARCE

HR 93 B

HR93B-F4529000 

Buthiers, Le 

Malesherbois, Vayres-

sur-Essonne, Cerny, 

Boigneville 250 50 50 50 100

Ré-ouverture de milieux sur les zones prioritaires 

(boisements alluviaux, marais, domaines et étangs 

communaux)

2

HR 93 B,

HR96-F4592000 

Buthiers, Le 

Malesherbois, Vayres-

sur-Essonne, Cerny, 

Vert-le-Grand 270 0 70 100 100

Sous-total A3 520 50 120 150 200

A4 : Assurer le suivi biologique, 

physico-chimique et chimique des 

cours d'eau

Suivi qualitatif saisonnier des cours d'eau du 

territoire du SIARCE 3

SIARCE

HR 93B, HR 96, 

HR93B-F4529000, 

HR96-F4592000 

Essonne et petits 

affluents
430 105 105 110 110

Sous-total A4 430 105 105 110 110

SOUS-TOTAL ENJEU A 11 683 1 240 1 180 3 990 5 273

A - Programme d'actions MILIEU NATUREL

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides dans le cadre de la reconquête de la Trame Verte et Bleue



 
 

Objectifs stratégiques Principes d'actions Priorité
Maître d'Ouvrage 

pressenti
Masses d'eau concernées

Localisation 

(communes, 

collectivités, cours 

d'eau)

Montant estimatif 

de l'action 

(en k€ HT)

2015 2016 2017 2018

B1 : Connaître l'état de l'ensemble 

des systèmes d'assainissement eaux 

usées (EU) et eaux pluviales (EP)

Etudes préalables aux travaux : 

Révision de Schémas directeurs 

d'assainissement et levés 

topographiques des réseaux

1 SIARCE HR 93B

BCE Boissy-le-Cutté,

BCE Boutigny,

BCE Maisse

300 300 0 0 0

SIARCE HR 96 - F4592000 Vert-le-Grand 80 80 0 0 0

Sous-total B1 380 380 0 0 0

B2 : Compléter et améliorer 

l'assainissement collectif des eaux 

usées domestiques

Réhabilitation complète des réseaux 

EU du quartier des Levitt

(maîtrise d'œuvre et travaux)

2 SIARCE
HR 96

HR 73 B
Mennecy 33 450 8 200 13 250 12 000 0

Réhabilitation des réseaux EU sur 

d'autres secteurs  

(maîtrise d'œuvre et travaux)

2 SIARCE

HR 96

HR 73 B

HR 93B

HR 95B

BCE Corbeil-Essonnes, 

BCE Itteville,

BCE Baulne,

BCE Boissy-le-Cutté,

BCE Maisse

14 160 5 160 2 250 3 400 3 350

SIARCE HR 96 - F4592000 Vert-le-Grand 400 0 150 100 150

Extension de réseaux EU - passage 

de l'ANC à l'AC 

(maîtrise d'œuvre et travaux)

2 ou 3 SIARCE

HR 96

HR 73 B

HR 93B

HR 95B

Corbeil-Essonnes, 

Mennecy, Ballancourt-

sur-Essonne, Itteville

3 200 1 900 400 600 300

Dévoiement de réseaux situés sous 

le lit de cours d'eau 

(maîtrise d'œuvre et travaux)

1 SIARCE HR 96 - F4592000
Vert-le-Grand / Ru de 

Misery
350 50 200 100 0

Mise en conformité des 

branchements EU/EP des bâtiments 

publics 

(diagnostics et travaux)

1

SIARCE

GPS

Propriétaires publics

HR 96

 HR 93 B

 HR 73 B

BCE Corbeil-Essonnes,

BCE Baulne,

BCE Itteville,

BCE Boissy-le-Cutté,

BCE Boutigny,

BCE Maisse

761 26 112 318 305

Mise en conformité des 

branchements EU/EP des particuliers

(diagnostics)

2 SIARCE

HR 96

 HR 93 B

 HR 73 B

BCE Corbeil-Essonnes 

sauf Lisses et Villabé,

BCE Baulne,

BCE Itteville,

BCE Boissy-le-Cutté,

BCE Boutigny,

BCE Maisse

655 100 185 185 185

Animation pour mise en conformité 

des bâtiments publics et privés
1 SIARCE

HR 96

 HR 93 B

 HR 73 B

BCE Corbeil-Essonnes 

sauf Lisses et Villabé,

BCE Baulne,

BCE Itteville,

BCE Boissy-le-Cutté,

BCE Boutigny,

BCE Maisse

90 15 25 25 25

Mise à niveau de STEP (études et 

travaux)
2 SIARCE

BCE Baulne

HR 93B
STEP de Baulne 120 20 100 0 0

Instrumenter les réseaux 3 SIARCE
tous BCE

HR 96, HR 93 B, HR 73 B
toutes communes 160 40 40 40 40

Sous-total B2 53 346 15 511 16 712 16 768 4 355

B3 : Compléter et améliorer 

l'assainissement non collectif

Diagnostic des installations ANC 

(contrôles initiaux simples et/ou 

études de conception de filière, de 

maîtrise d'oeuvre)

1 SIARCE HR 93 B

BCE Itteville,

BCE Baulne sauf La 

Ferté-Alais

49 49 0 0 0

CAESE
Plateau

HR93B

Blandy, Bois-Herpin, 

Bouville, La Forêt-Ste-

Croix, Marolles-en-

Beauce, Mespuits, 

Puiselet-le-Marais, 

Roinvilliers, 

Valpuiseaux

108 68 0 40 0

SIARCE
BCE Vert-le-Grand

HR96-FF4592000
Vert-le-Grand 3 3 0 0 0

Travaux de réhabilitation des 

installations ANC non-conformes
2 PNR HR93B

Nanteau-sur-Essonne, 

Boutigny-sur-Essonne, 

Vayres-sur-Essonne

420 420 0 0 0

SMERB HR 93 B Buthiers, Boulancourt 1 400 730 670 0 0

CAESE
Plateau

HR93B

Blandy, Bois-Herpin, 

Bouville, La Forêt-Ste-

Croix, Marolles-en-

Beauce, Mespuits, 

Puiselet-le-Marais, 

Roinvilliers, 

Valpuiseaux

1 200 0 600 0 600

Sous-total B3 3 180 1 270 1 270 40 600

B4 : Maîtriser les rejets des activités 

artisanales, industrielles, 

commerciales

Contrôler et régulariser les rejets de 

ces activités
1 GPS

HR 96

HR 73 B

tout territoire CAECE / 

Lisses, Villabé
54 0 0 27 27

Animation pour mise en conformité 

des entreprises non conformes
2 SIARCE

HR 96

HR 73 B
BCE Corbeil-Essonnes 90 15 25 25 25

Sous-total B4 144 15 25 52 52

B5 : Gérer qualitativement les eaux 

pluviales

Dépollution des EP résiduelles avant 

rejet au milieu naturel 

(création d'ouvrages)

2 SIARCE
HR 96

HR 73 B

Corbeil-Essonnes, 

Mennecy
400 0 200 100 100

Travaux techniques alternatives EP 

dans le cadre d'un aménagement 

urbain

1 commune ok SIARCE Corbeil-Essonnes 240 25 215 0 0

Sous-total B5 640 25 415 100 100

B6 : Réduire les pesticides

Programme Phyt'Essonne, 

Phases 1 et 2 

(public : collectivités, particuliers, 

entreprises)

1 SIARCE

HR 93B, HR 96, 

HR96-F4592000, 

nappe Beauce

280 91 90 50 50

Programme PNR 

(acquisition matériel mutualisé, 

établissement d'un CCTP adapté de 

gestion des espaces publics)

1 PNR

HR 93B,

HR96-F4529000, 

nappe Beauce

24 0 0 24 0

Sous-total B6 304 91 90 74 50

SOUS-TOTAL ENJEU B 57 994 17 292 18 512 17 034 5 157

Toutes les communes 

du territoire Essonne 

aval sauf Itteville et 

Leudeville, adhérentes 

au programme 

Phyt'Eaux Juine

B - Programme d'actions QUALITE DES EAUX

Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, maîtriser les rejets dans les cours d'eau



 

Objectifs stratégiques Principes d'actions Priorité Maître d'Ouvrage Masses d'eau concernées Localisation (communes, )

Montant estimatif 

de l'action 

(en k€ HT)

2015 2016 2017 2018

C1 : Protéger la ressource en eau Etudes de définition des aires d'alimentation 

des captages (AAC) prioritaires SDAGE ou 

Grenelle

1 SIARCE FRGG092 Baulne 40 40 0 0 0

Mettre en place les périmètres de protection 

des captages et les DUP (en parallèle de 

délimitation AAC et vulnérabilité pour les 

nouveaux captages)

1 CC2V FRGG092 Boigneville 10 0 0 10 0

SMERB FRGG092 Nanteau-sur-Essonne, 

Buthiers

10 10 0 0 0

SIEPB FRGG092 La Forêt-Ste-Croix 32 32 0 0 0

Travaux sur les périmètres de protection des 

captages

(dévoiement de canalisation EU)

2 SIARCE FRGG092 Baulne 435 35 400 0 0

Reboucher les forages non utilisés

(études préalables et/ou travaux)

3 CC2V FRGG092 Boigneville 30 0 0 0 30

commune FRGG092 Champmotteux 60 0 30 30 0

Sous-total C1 617 117 430 40 30

C2 : Optimiser la distribution de la 

ressource

Etudes Schémas Directeurs AEP ou 

diagnostics de réseaux, avec préconisations 

de sectorisation pour certains

1 SIARCE FRGG092 toutes communes ayant 

délégué la compétence AEP 

sauf Echarcon

450 0 100 200 150

SIERE FRGG092 Vert-le-Grand, Leudeville, 

Vert-le-Petit, Fontenay-le-

Vicomte, Ballancourt-sur-

Essonne, Itteville

120 120 0 0 0

Améliorer le rendement des réseaux

(équipements de sectorisation)

2 SIARCE FRGG092 toutes communes ayant 

délégué la compétence AEP

200 0 0 100 100

SIERE FRGG092 Vert-le-Grand, Leudeville, 

Vert-le-Petit, Fontenay-le-

Vicomte, Ballancourt-sur-

Essonne, Itteville

120 0 120 0 0

Réhabiliter les ouvrages de stockage

(maîtrise d'œuvre et/ou travaux)

2 SIARCE FRGG092 Mennecy, Echarcon, La Ferté-

Alais

405 30 0 375 0

SIEPB FRGG092 Valpuiseaux, Bouville 430 220 0 210 0

SMERB FRGG092 Buthiers, Nanteau-sur-

Essonne

290 250 40 0 0

commune FRGG092 Brouy 132 132 0 0 0

Sous-total C2 2 147 752 260 885 250

C3 : Sécuriser l'alimentation en eau 

potable

Recherche d'une nouvelle ressource

(études et travaux)

1 CC2V FRGG092 Boigneville 400 0 150 0 250

Schéma Global de sécurisation du sud-est 

Essonne

(études préalables, maîtrise d'œuvre, 

travaux)

1 SIARCE FRGG092 toutes communes ayant 

délégué la compétence AEP

7 800 350 450 3500 3500

Sous-total C3 8 200 350 600 3 500 3 750

SOUS-TOTAL ENJEU C 10 964 1 219 1 290 4 425 4 030

C - Programme d'actions RESSOURCE EN EAU



 
 

Objectifs stratégiques Principes d'actions Priorité Maître d'Ouvrage Masses d'eau concernées

Localisation 

(communes, bassin 

collecte épuration…)

Montant estimatif 

de l'action 

(en k€ HT)

2015 2016 2017 2018

D1 : Limiter le ruissellement 

agricole

Etudes de maîtrise d'œuvre pour la 

définition d'aménagements 

d'hydraulique douce

2 commune HR 93 B

Guigneville-sur-

Essonne, Nanteau-sur-

Essonne, Boutigny-sur-

Essonne, Puiselet-le-

Marais (potentielles à 

confirmer, selon 

opportunités)

250 30 70 70 80

Travaux d'hydraulique douce sur les 

parcelles agricoles ou communales
3 commune HR 93 B

Guigneville-sur-

Essonne, Nanteau-sur-

Essonne, Boutigny-sur-

Essonne, Puiselet-le-

Marais (potentielles à 

confirmer, selon 

opportunités)

400 0 0 100 300

Sous-total D1 650 30 70 170 380

D2 : Prévenir le risque inondation 

par débordement de cours d'eau

Mettre en place un système 

d'annonce de crues de l'Essonne et 

une organisation de gestion de crise

2 SIARCE
HR 96

HR 93B

communes riveraines 

de l'Essonne
270 30 0 240 0

Réduire la vulnérabilité du territoire : 

Diagnostics inondation de bâtiments 

publics ERP

2 commune HR 96 Corbeil-Essonnes 25 0 0 25 0

Etablir les DICRIM et Plans 

Communaux de Sauvegarde des 

communes les plus exposées

1 commune
HR 96

HR 93B

La Ferté-Alais, 

Ballancourt-sur-

Essonne, Itteville 

Baulne, Guigneville-sur-

Essonne

200 0 40 80 80

Sous-total D2 495 30 40 345 80

SOUS-TOTAL ENJEU D 1 145 60 110 515 460

D - Programme d'actions RISQUE INONDATION

Prévenir le risque inondation par ruissellements agricole et urbain et par débordement de cours d'eau



 
 

Annexe  2-3 

 
Indicateurs de moyens,  

d’effets et d’actions 



Objectifs stratégiques Principes d'actions Indicateurs de moyens et de réalisation Unité
Etat initial 

2015

Objectif 

mi-contrat
Objectif 2018

Rétablissement de la continuité écologique de l'Essonne Linéaire de cours d'eau où la continuité écologique sera assurée ml 7 115 7 115 24 000

Nb d'ouvrages effacés, contournés ou aménagés - 2 2 8

Animation (gardes-rivières) Temps d'agents consacré à cette mission ETP/an 1 1,5 2

Etudes de Schéma directeur d'aménagement de petits cours d'eau Nb de petits cours d'eau étudié 

(sur les 9 petits affluents de l'Essonne sur le territoire Essonne Aval)

- 5 6 6

Linéaire cumulé de petits cours d'eau étudié 

(sur les 22 000 ml que représentent les 9 petits affluents de l'Essonne)

ml 18 800 19 141 19 141

Travaux suites à des études de Schéma Directeur de petits cours d'eau Linéaire cumulé de cours d'eau restauré, renaturé ml 7 500 7 500 ?

Nb de petits cours d'eau concernés - 3 3 5

Mise en œuvre de programme pluriannuel globaux d'entretien des cours d'eau Linéaire de cours d'eau entretenu ml 92 000 92 000 92 000

Animation (gardes-rivières) Temps d'agents consacré à cette mission ETP/an 1 1 1

Inventaires communaux des zones humides et plans de gestion de zones prioritaires Nb de communes dont le territoire aura été étudié - 0 2 5

Superficie de zones humides couvertes par un plan de gestion ha 0 7 39

Ré-ouverture de milieux sur les zones prioritaires Superficie de zones humides restaurée ha 0 7 39

A4 : Assurer le suivi biologique, physico-

chimique et chimique des cours d'eau

Suivi qualitatif saisonnier des cours d'eau du territoire du SIARCE Linéaire de cours d'eau suivi ml 92 000 92 000 92 000

B1 : Connaître l'état de l'ensemble des 

systèmes d'assainissement eaux usées 

(EU) et eaux pluviales (EP)

Etudes préalables aux travaux : Révision de Schémas directeurs d'assainissement Nb de communes disposant d'un SDA de moins de 10 ans

(sur les 41 communes concernées par le volet assainissement du contrat) 

- 31 41 41

Compléter et améliorer les réseaux EU : restructuration, réhabilitation, extension-

passage de l'ANC à l'AC

Linéaire de réseaux réhabilités ml 0 20 000 40 000

Dévoiement de réseaux situés sous le lit de cours d'eau Linéaire de réseaux dévoyés ml 0 0 250

Mise en conformité des branchements EU/EP des bâtiments publics Pourcentage de bâtiments publics diagnostiqués % 0 50 100

Pourcentage de bâtiments publics mis en conformité % 0 5 25

Mise en conformité des branchements EU/EP des particuliers  Nb d'installations privées des particuliers contrôlées - 0 1 200 2 400

 Nb d'installations privées des particuliers mises en conformité - 0 50 200

Animation pour mise en conformité des bâtiments publics et installations privées Temps d'agents consacré à cette mission ETP/an 0 0,5 0,5

Instrumenter les réseaux Pourcentage de déversoirs d'orage instrumentés

(par rapport au nombre de déversoirs à instrumenter)

% 0 50 100

Diagnostic des installations ANC Nb de communes non couvertes par un SPANC - 2 1 0

Nb d'installations ANC contrôlées 

(sur les 3216 installations que compte le territoire Essonne Aval)

- 1 391 1 800 2 400

Travaux de réhabilitation des installations ANC non-conformes Nb d'installations ANC conformes/réhabilitées - 329 400 525

Contrôler et régulariser les rejets de ces activités Etat des lieux, priorisation des diagnostics et travaux - 0 1  -

Nb d'opérations groupées de travaux de mise en conformité des intallations engagées - 0 1 à définir suivant 

ampleur opération 

2016

B5 : Gérer qualitativement les eaux 

pluviales

Travaux techniques alternatives EP dans le cadre d'un aménagement urbain Nb d'aménagements de gestion alternative des EP réalisés - 0 0 1

Programmes Phyt'Essonne et PNR/CG 77 Pourcentage de communes engagées dans une démarche de réduction des pesticides

(sur les 41 communes concernées par le volet assainissement du contrat)

% 78 100 100

Pourcentage de communes mettant en œuvre un PDG différencié des espaces 

communaux (sur les 41)

% 22 70 90

Etudes de définition des aires d'alimentation des captages (AAC) prioritaires Nb de captages prioritaires disposant d'une AAC 

(1 seul captage prioritaire sur le territoire Essonne Aval)

- 0 1 1

Nb de captages prioritaires disposant d'un programme d'actions - 0 0 1

Mettre en place les périmètres de protection des captages et les DUP Nb de captages existants disposant d'une DUP et de périmètres de protection

(sur les 20 captages existants sur le territoire Essonne Aval)

- 14 17 18

Devenir des forages non utilisés (selon prescriptions police de l'eau) Nb de forages rebouchés (sur les 2 captages non utilisés sur les 20 existants) - 0 0 1

C2 : Optimiser la distribution de la 

ressource

Etudes Schémas Directeurs AEP ou diagnostics de réseaux, avec préconisations de 

sectorisation pour certains

Nb de communes disposant d'un SDAEP ou d'un diagnostic réseaux

(sur les 41 communes concernées par le volet eau potable du contrat)

- 0 17 31

Schéma Global de sécurisation du sud-est Essonne Etudes préalables réalisées - 0 oui oui

Nb de communes sécurisées (sur les 13 communes à sécuriser) - 0 0 2

Etudes de maîtrise d'œuvre pour la définition d'aménagements d'hydraulique douce Nb de communes ayant fait l'objet d'études de maîtrise d'œuvre complémentaires (sur les 9 

communes exposées au ruissellement agricole , dont 3 à un risque fort à très fort)

- 1 2 3

Travaux d'hydraulique douce sur les parcelles agricoles ou communales Nb de communes sur lesquelles des travaux ont été réalisés - 1 1 3

Mettre en place un système d'annonce de crues de l'Essonne et une organisation de 

gestion de crise

Linéaire de cours d'eau bénéficiant d'un tel système et d'une telle organisation ml 0 0 70 000

Réduire la vulnérabilité du territoire : 

Diagnostics inondation de bâtiments publics ERP

Nb de bâtiments publics diagnostiqués 

(sur les 9 exposés au risque inondation par débordement de cours d'eau)

- 0 0 5

Etablir les DICRIM et Plans Communaux de Sauvegarde des communes les plus exposées Nb de communes disposant d'un DICRIM et d'un PCS 

(sur les 27 comprises dans le PPRI Essonne)

- 1 2 6

C3 : Sécuriser l'alimentation en eau 

potable
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D1 : Limiter le ruissellement agricole

D2 : Prévenir le risque inondation par 

débordement de cours d'eau

C1 : Protéger la ressource en eau

B2 : Compléter et améliorer 

l'assainissement collectif des eaux usées 

domestiques

B3 : Compléter et améliorer 

l'assainissement non collectif

B6 : Réduire les pesticides

B4 : Maîtriser les rejets des activités 

artisanales, industrielles, commerciales
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Enjeux, objectifs et indicateurs

Enjeux

A1 : Rétablir la continuité écologique des 

cours d'eau

A3 : Préserver et reconquérir les zones 

humides
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A2 : Renaturer, restaurer et entretenir les 

cours d'eau



 

Annexe  2-4 

 
Actions et engagements de mi-parcours 

 



OBJECTIF STRATEGIQUE ACTIONS PRIORITAIRES
(actions à engager à mi-parcours 

sauf précision différente)

ACTIONS A ENGAGER A MI-PARCOURS
(40 % du montant global du programme)

COUT 

2015-2016
(k€ HT)

A1 : Rétablir la continuité écologique des cours d'eau 

dans le cadre de la reconquête de la Trame Verte et 

Bleue

Essonne, bief de Grande Roue : état initial, test long et études de 

maîtrise d'œuvre

Essonne, bief de Grande Roue : état initial, test long et études de 

maîtrise d'œuvre (SIARCE) 115

Essonne, biefs de Boutigny, Neuf, St Eloi, Trousseau : études de 

faisabilité et de maîtrise d'œuvre

Essonne, biefs de Boutigny, Neuf, St Eloi, Trousseau : études de 

faisabilité et de maîtrise d'œuvre (SIARCE) 750

Essonne, biefs de Roisneau, Argeville, Paillard : étude de 

faisabilité

Essonne, biefs de Roisneau, Argeville, Paillard : étude de faisabilité 

(SIARCE) 100

Animation, gardes-rivières (SIARCE) 150

Ru de Misery, Etudes de maîtrise d'œuvre suite SD Ru de Misery, Etudes de maîtrise d'œuvre suite SD (SIARCE) 75

Travaux des Programmes Pluriannuel d'Entretien Essonne Amont et 

Aval (SIARCE) 610

Animation, gardes-rivières (SIARCE) 100

A3 : Préserver et reconquérir les zones humides

Etude inventaire de zones humides et plan de gestion de zones 

prioritaires sur 2 communes

Etude inventaire de zones humides et plan de gestion de zones 

prioritaires sur 2 communes (SIARCE) 100

Travaux de restauration de zones humides (SIARCE) 70

A4 : Assurer le suivi biologique, physico-chimique et 

chimique des cours d'eau Suivi qualitatif saisonnier des cours d'eau du territoire (SIARCE) 210

ENGAGEMENT MI-PARCOURS ENJEU A 2345

B1 : Connaître l'état de l'ensemble des systèmes 

d'assainissement EU et EP Tous les SDA ou révision de SDA inscrits au programme Révision du SDA EU/EP du BCE de Boissy-le-Cutté (SIARCE) 60

Révision du SDA EU/EP de Vert-le-Grand (SIARCE) 80

Révision du SDA EU/EP du BCE de Boutigny (SIARCE) 120

Révision du SDA EU/EP du BCE de Maisse (SIARCE) 120

B2 : Compléter et améliorer l'assainissement collectif 

des eaux usées domestiques
Maîtrise d'oeuvre et travaux de réhabilitation complète du quartier des 

Levitt à Mennecy (SIARCE) 20 000

Maîtrise d'œuvre et travaux de réhabilitation du réseau EU chemin du 

CGB à Corbeil-Essonnes (SIARCE) 1 550

Maîtrise d'œuvre et travaux Réhabilitation du réseau EU 

intercommunal rue Fernand Laguide à Corbeil-Essonnes (SIARCE) 1 000

Maîtrise d'œuvre et travaux de création du réseau EU rue Paul Naudé 

à Ballancourt (SIARCE) 750

Maîtrise d'œuvre et travaux de création du réseau EU du Hameau des 

Murs à Itteville (SIARCE) 750

Ru de Misery, dévoiement du réseau d'assainissement situé sous 

le lit du ru, étude de maîtrise d'œuvre

Ru de Misery, dévoiement du réseau d'assainissement situé sous le lit 

du ru, étude de maîtrise d'œuvre 50

Diagnostic de l'assainissement de 50 % des bâtiments publics 

communaux sur les BCE du SIARCE

Diagnostics de l'assainissement des bâtiments publics communaux sur 

les BCE du SIARCE 93

Animation SIARCE contrôles de conformité des branchements 

EU/EP et opérations groupées de travaux de mise en conformité 

des bâtiments publics et privés

Animation SIARCE contrôles de conformité des branchements EU/EP et 

opérations groupées de travaux de mise en conformité des bâtiments 

publics et privés 40

Créer un SPANC ou adhérer à un SPANC pour Vert-le-Grand Contrôles initiaux de 165 installations à Itteville (SIARCE) 25

Contrôles initiaux de 160 installations sur le BCE de Baulne (SIARCE) 24

Contrôles initiaux de 400 installations sur le plateau (CAESE) 28

1e tranche de travaux de réhabilitation d'installations non conformes 

du SMERB 730

3e tranche de travaux de réhabilitation d'installations non conformes 

du PNR, part relative au territoire Essonne Aval 420

1e tranche de travaux de réhabilitation d'installations non conformes 

secteur CAESE (maîtrise d'œuvre et travaux) 40

B4 : Maîtriser les rejets des activités artisanales, 

industrielles, commerciales

Animation SIARCE opération groupée de travaux de mise en 

conformité des entreprises non conformes

Animation SIARCE opération groupée de travaux de mise en conformité 

des entreprises non conformes 40

B5 : Gérer qualitativement  les eaux pluviales

Aménagement Parc urbain de Montconseil - Techniques 

alternatives EP (commune Corbeil-Essonnes), nouvelle étude de 

maîtrise d'œuvre

Aménagement Parc urbain de Montconseil - Maîtrise d'œuvre et 

travaux techniques alternatives EP (commune Corbeil-Essonnes) 240

B6 : Réduire les pesticides 100 % des communes du territoire Essonne Aval engagées dans 

un programme de réduction des pesticides et mise en œuvre d'un 

PDG différencié des espaces communaux pour 70 % des CT 

utilisant encore des pesticides Achèvement de la phase 1 du programme Phyt'Essonne (SIARCE) 180

ENGAGEMENT MI-PARCOURS ENJEU B 26341C - RESSOURCE EN EAU : 

Préserver la ressource en eau et sécuriser 

l'alimentation en eau potable

C1 : Protéger la ressource en eau Etudes AAC pour tous les captages prioritaires du territoire Etude pour définir l'AAC du captage prioritaire de Baulne (SIARCE) 40

Réalisation des procédures d'autorisation d'exploitation et de 

protection des captages n'en bénéficiant pas encore ou des 

nouvelles ressources (avec délimitation et diagnostic de l'AAC 

pour ces dernières)

Etude et enquête publique complémentaires pour finaliser la 

protection des captages du SMERB 10

Procédures d'autorisation d'exploitation et de protection de captage 

du nouveau forage du SIEPB à La Forêt-Ste-Croix 32

Maîtrise d'œuvre et travaux de dévoiement de canalisation EU dans le 

périmétre de captage de Baulne (SIARCE) 435

C2 : Optimiser la distribution de la ressource Etude Schéma Directeur AEP Etudes Schéma Directeur AEP de certains secteurs SIARCE 0

Etude Schéma Directeur AEP du SIERE 120

Programme d'équipements de sectorisation du réseau AEP du SIERE 120

Pérennisation de l'approvisionnement en eau potable

Missions de maîtrise d'œuvre et connexes et travaux pour la 

réhabilitation du réservoir de Valpuiseaux (SIEPB) 220

Travaux de réhabilitation du réservoir d'Auxy à Buthiers (SMERB) 250

Travaux de réhabilitation du réservoir de Fenneville à Brouy 

(commune) 132

C3 : Sécuriser l'alimentation en eau potable

Schéma global de sécurisation du sud-est Essonne : études 

préalables

Schéma global de sécurisation du sud-est Essonne : études préalables 

et études de maîtrise d'œuvre (SIARCE) 800

ENGAGEMENT MI-PARCOURS ENJEU C 2 159D - RISQUE INONDATION : 

Prévenir le risque inondation par ruissellements 

agricole et urbain et par débordement de cours d'eau

D3 : Prévenir le risque inondation par débordement de 

cours d'eau

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 

l'acquisition/programmation de matériel pour la mise en place d'un 

système d'annonce de crues de l'Essonne (SIARCE) 30

Etude pour élaborer le DICRIM et le PCS de La Ferté-Alais 

(commune ou SIARCE)

Etude pour élaborer le DICRIM et le PCS de La Ferté-Alais (commune 

ou SIARCE) 40
ENGAGEMENT MI-PARCOURS ENJEU D 70

TOTAL 30915

65Etude Schéma Directeur Ru Ballancourt (SIARCE)

A – MILIEU NATUREL : 

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides dans le cadre de la reconquête de la Trame Verte et Bleue

B - QUALITE DES EAUX : 

Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, maîtriser les rejets dans les cours d'eau

Etude Schéma Directeur Ru Ballancourt

B3 : Compléter et améliorer l'assainissement non 

collectif

A2 : Renaturer, restaurer et entretenir les cours d'eau

 


